

**EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO  
Nº 29/2016**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 29/2016 – cujo objeto é a FINALIZAÇÃO DAS SALAS PARA LABORATÓRIO E BIBLIOTECA, CONSTRUÇÃO ARQUIBANCADA, MURETA, MURO DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT.**

Contratado: **CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM**

Altera Clausula Segunda- *DO PRAZO DE EXECUÇÃO* – O prazo para a execução do objeto do presente Instrumento de Contrato, é de 144 (cento e quarenta e quatro) dias.

Altera Clausula terceira - ***DA VIGÊNCIA DO CONTRATO***- O presente contrato terá como termo inicial de vigência a data da assinatura deste Instrumento de Contrato e vigorará até 22/10/2017, sendo que a empresa será responsável até termo de recebimento definitivo da obra.

Data da assinatura: **14/06/2017**

Vigência da execução: **22/10/2017**