

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2021, oriundo da **Tomada de Preço Nº 03/2021**, celebrada com a empresa AVANTE CONSTRUÇÕES EIRELI, cujo Objeto é a alteração da Cláusula Terceira — que aditiva por mais 60 (sessentas dias) dias o cronograma físico financeiro, a partir da data 24/02/2022.

Contratado: AVANTE CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT.

Data assinatura: 24/02/2022

Procurador Jurídico: Adriano Bulhões dos Santos.