

**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021**, oriundo da **Tomada de Preço Nº 05/2021**, celebrada com a empresa RCA CONSTRUTORA LTDA ME, cujo Objeto é a alteração da Cláusula Terceira — que aditiva por mais 60 (sessenta) dias o cronograma físico financeiro e vigência do contrato, a partir da data 25/02/2022.

**Contratado:** RCA CONSTRUTORA LTDA ME

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT.

**Data assinatura:** 25/02/2022

**Procurador Jurídico:** Adriano Bulhões dos Santos.