

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2021, oriundo da **Tomada de Preço Nº 17/2021**, celebrada com a empresa CONSTRUTORA 55 LTDA, cujo Objeto é a alteração da Cláusula Terceira — que aditiva por mais 60 (sessentas) dias o cronograma físico financeiro, a partir da data 21/03/2022.

Contratado: CONSTRUTORA 55 LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT.

Data assinatura: 21/03/2022

Procurador Jurídico: Adriano Bulhões dos Santos.