

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2022

OBJETO: Tal aditivo trata-se da expansão no prazo de execução da referida obra, pois no presente momento estamos no período chuvoso, o que ocasionou o atraso para a entrega da obra.

O aditivo em questão, adicionará 90 dias ao cronograma físico-financeiro

Contratado: BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT

Data da assinatura: 25/04/2022.

Vigência: 25/04/2022 até 24/07/2022.

Procurador Jurídico: Adriano Bulhões dos Santos.